

## 23200.03 - Aquisição de Material de Limpeza (PLANEJAMENTO) - Funcionalidade #5981

### 23200.03.04 - Análise da Viabilidade Administrativa e Institucional

04/09/2019 15:12 - Hiago de Melo Gomes

<b>Estado:</b>	Fechada	<b>Data de início:</b>	15/10/2019
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data de fim:</b>	17/10/2019
<b>Atribuído a:</b>	Fernando Rodrigues Borges	<b>% Completo:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	1.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	1.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 25/09/2019 09:59 - Millena de Melo Luz Batista

- Data de fim alterado de 16/09/2019 para 17/10/2019

- Data de início alterado de 13/09/2019 para 15/10/2019

##### #2 - 24/12/2019 11:02 - Fernando Rodrigues Borges

- Estado alterado de Nova para Fechada

- % Completo alterado de 0 para 100

- Tempo estimado configurado como 1.00 h