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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
PROAD/REITORIA/DLIC/CCOM/CLIC

MAPA DE RISCOS
	FASE DA ANÁLISE

	( x  ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
( x ) Gestão de Contrato


	RISCO 1

	Probabilidade:
	(   ) Baixa
	(  ) Média
	( x ) Alta

	Impacto:
	(   ) Baixa
	(  ) Média
	( x ) Alta

	ID
	Dano

	1
	Características a situação de inexigibilidade de licitação (art. 25, Lei 8.666/93), com os elementos necessários à sua configuração.

	ID
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	Análise de contratações com outros órgãos do mesmo objeto. 

	Equipe de Planejamento 

	ID
	Ação de Contingência
	Responsável

	1
	Análise minuciosa do objeto da contratação  relacionando a Lei Federal nº 8666/93 
	Equipe de Planejamento 


	RISCO 2

	Probabilidade:
	(   ) Baixa
	( ) Média
	(  x ) Alta

	Impacto:
	(   ) Baixa
	(  ) Média
	(  x ) Alta

	ID
	Dano

	2
	Proposta da contratada não especifica de forma clara o objeto da contratação

	ID
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	Análise minuciosa do objeto da contratação
	Equipe de Planejamento

	ID
	Ação de Contingência
	Responsável

	1
	Condicionar o prosseguimento da contratação a especificação mais detalhada e clara por parte da administração. 
	Equipe de Planejamento


	RISCO 3

	Probabilidade:
	( x ) Baixa
	(  ) Média
	(   ) Alta

	Impacto:
	(   ) Baixa
	(   ) Média
	( x ) Alta

	ID
	Dano

	1
	A proposta da futura contratada não demonstra a razoabilidade do preço

	ID
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	Solicitar a empresa a comprovação de que o preço oferecido é compatível com os preços praticados por ela junto a outros órgãos públicos ou privados. 
	Equipe de Planejamento 

	ID
	Ação de Contingência
	Responsável

	1
	Condicionar o prosseguimento da contratação ao recebimento de comprovações do preço oferecido na proposta junto a outros órgãos públicos ou privados.
	Equipe de Planejamento 


	RISCO 4

	Probabilidade:
	(   ) Baixa
	( x ) Média
	(   ) Alta

	Impacto:
	(   ) Baixa
	(  ) Média
	( x ) Alta

	ID
	Dano

	1
	Serviços não exclusivos 

	ID
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	Exigir da empresa um atestado que comprove que a mesma é representante exclusiva dos serviços objeto da contratação 
	Equipe de Planejamento 

	ID
	Ação de Contingência
	Responsável

	1
	Enquadrar os serviços em uma outra situação que justifique a contratação direta
	Equipe de Planejamento 


	RISCO 5

	Probabilidade:
	(   ) Baixa
	( x ) Média
	(   ) Alta

	Impacto:
	(   ) Baixa
	(  ) Média
	( x  ) Alta

	ID
	Dano

	1
	Os serviços prestados não estão de acordo com os termos contratuais 

	ID
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	Efetuar o pagamento somente após o início da prestação dos serviços
	Diretoria de Orçamento e Finanças/Coordenação de finanças

	ID
	Ação de Contingência
	Responsável

	1
	Rescindir o contrato e aplicar sanções 
	Coordenação de Contratos
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