

## 23200.08 - Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas (PLANEJAMENTO) - Documentação #4699

### 23200.08.04- Análise e Viabilidade Administrativa e Institucional

10/09/2018 16:04 - Glenda Rodrigues de Sá

|                     |                                      |                        |            |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Estado:</b>      | Fechada                              | <b>Data de início:</b> | 25/06/2019 |
| <b>Prioridade:</b>  | Normal                               | <b>Data de fim:</b>    | 26/06/2019 |
| <b>Atribuído a:</b> | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | <b>% Completo:</b>     | 100%       |
| <b>Categoria:</b>   |                                      | <b>Tempo estimado:</b> | 1.00 hora  |
| <b>Versão:</b>      |                                      | <b>Tempo gasto:</b>    | 1.00 hora  |
| <b>Descrição</b>    |                                      |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 11/09/2018 08:24 - Glenda Rodrigues de Sá

- Atribuído a alterado de Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos para Fernando Rodrigues Borges

##### #2 - 11/09/2018 08:26 - Glenda Rodrigues de Sá

- Assunto alterado de 23200.08.04- Análise e Viabilidade Administrativa para 23200.08.04- Análise e Viabilidade Administrativa e Institucional

- Atribuído a alterado de Fernando Rodrigues Borges para Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos

##### #3 - 03/04/2019 14:32 - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Data de fim alterado de 10/10/2018 para 26/06/2019

- Data de início alterado de 05/10/2018 para 25/06/2019

##### #4 - 09/08/2019 15:29 - Fernando Rodrigues Borges

- Estado alterado de Nova para Fechada

- % Completo alterado de 0 para 100

- Tempo estimado configurado como 1.00 h