

## 23200.08 - Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas (PLANEJAMENTO) - Documentação #4700

### 23200.08.05 - Autuação e Abertura do Processo

10/09/2018 16:10 - Glenda Rodrigues de Sá

<b>Estado:</b>	Fechada	<b>Data de início:</b>	27/06/2019
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data de fim:</b>	27/06/2019
<b>Atribuído a:</b>	Fernando Rodrigues Borges	<b>% Completo:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	1.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	1.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 11/09/2018 08:22 - Glenda Rodrigues de Sá**

- Atribuído a configurado como Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos

**#2 - 11/09/2018 08:25 - Glenda Rodrigues de Sá**

- Atribuído a alterado de Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos para Fernando Rodrigues Borges

**#3 - 03/04/2019 14:33 - Edson Luis dos Santos Barbosa**

- Data de fim alterado de 17/10/2018 para 27/06/2019

- Data de início alterado de 12/10/2018 para 27/06/2019

**#4 - 09/08/2019 15:30 - Fernando Rodrigues Borges**

- Estado alterado de Nova para Fechada

- % Completo alterado de 0 para 100

- Tempo estimado configurado como 1.00 h