

23200.08 - Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas (PLANEJAMENTO) - Documentação #4707

23200.08.12 - Realização do Certame Licitatório

11/09/2018 08:27 - Glenda Rodrigues de Sá

| | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| Estado: | Nova | Data de início: | 19/09/2019 |
| Prioridade: | Normal | Data de fim: | 02/10/2019 |
| Atribuído a: | Fernando Rodrigues Borges | % Completo: | 0% |
| Categoria: | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| Versão: | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 11/09/2018 08:29 - Glenda Rodrigues de Sá

- Assunto alterado de 23200.08 para 23200.08.12 - Realização do Certame Licitatório
- Data de fim configurado como 09/11/2018
- Atribuído a configurado como Fernando Rodrigues Borges
- Data de início alterado de 11/09/2018 para 08/11/2018

#2 - 03/04/2019 14:38 - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Data de fim alterado de 09/11/2018 para 02/10/2019
- Data de início alterado de 08/11/2018 para 19/09/2019