

23600.19 - Aquisição de Equipamentos de WIFI (PLANEJAMENTO) - Documentação #4956

23600.19.04 - Análise e Viabilidade Administrativa e Institucional

08/10/2018 10:02 - Millena de Melo Luz Batista

| | | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Estado: | Nova | Data de início: | 14/10/2019 |
| Prioridade: | Normal | Data de fim: | 15/10/2019 |
| Atribuído a: | Gerson de Alencar Lima | % Completo: | 0% |
| Categoria: | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| Versão: | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 24/09/2019 08:56 - Millena de Melo Luz Batista

- Tipo alterado de Funcionalidade para Documentação

- Assunto alterado de 23600.27.04 - Análise e Viabilidade Administrativa e Institucional para 23600.19.04 - Análise e Viabilidade Administrativa e Institucional

- Data de fim alterado de 30/10/2018 para 15/10/2019

- Atribuído a alterado de Jean Carlos Coelho de Alencar para Gerson de Alencar Lima

- Data de início alterado de 26/10/2018 para 14/10/2019