

23800.08 - Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade. (CARONA) - Documentação #5103

23800.08.05 - Documentos do Processo

12/11/2018 15:48 - Hiago de Melo Gomes

Estado:	Fechada	Data de início:	04/12/2018
Prioridade:	Normal	Data de fim:	11/12/2018
Atribuído a:	Ricardo Freire de Moraes	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Sub-tarefa:			
Documentação # 5104: 23800.08.05.01 - Autorização do Órgão Gerenciador			Fechada
Documentação # 5105: 23800.08.05.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP			Fechada
Documentação # 5106: 23800.08.05.03 - Justificativa para adesão à Ata			Fechada

Histórico

#1 - 17/12/2018 14:37 - Ricardo Freire de Moraes

- Estado alterado de Nova para Fechada