

23800.08 - Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade. (CARONA) - Funcionalidade #5109

23800.08.08 - Empenho

12/11/2018 16:03 - Hiago de Melo Gomes

Estado:	Fechada	Data de início:	31/12/2018
Prioridade:	Normal	Data de fim:	03/01/2019
Atribuído a:	Ricardo Freire de Moraes	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 17/12/2018 14:33 - Ricardo Freire de Moraes

- Estado alterado de Nova para Fechada

- % Completo alterado de 0 para 100

Consta no processo físico.