

23600.04 - Aquisição de Materiais de Expediente - Documentação #5375

23600.04.04 - Análise de Viabilidade Administrativa

19/03/2019 15:20 - Edson Luis dos Santos Barbosa

Estado:	Fechada	Data de início:	10/06/2019
Prioridade:	Normal	Data de fim:	11/06/2019
Atribuído a:	Gerson de Alencar Lima	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 28/03/2019 13:24 - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Data de fim configurado como 14/05/2019
- Atribuído a configurado como Jean Carlos Coelho de Alencar
- Data de início alterado de 19/03/2019 para 13/05/2019

#2 - 28/03/2019 13:30 - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Data de fim alterado de 14/05/2019 para 11/06/2019
- Data de início alterado de 13/05/2019 para 10/06/2019

#3 - 12/08/2019 08:15 - Gerson de Alencar Lima

- Ficheiro Etapa 5 - ANÁLISE DE VIABILIDADE assinada.pdf adicionado
- Estado alterado de Nova para Resolvida
- Atribuído a alterado de Jean Carlos Coelho de Alencar para Gerson de Alencar Lima
- % Completo alterado de 0 para 100

#4 - 24/09/2019 08:34 - Gerson de Alencar Lima

- Estado alterado de Resolvida para Fechada

Ficheiros

Etapa 5 - ANÁLISE DE VIABILIDADE assinada.pdf	94,5 KB	12/08/2019	Gerson de Alencar Lima
---	---------	------------	------------------------