

23600.11 - Serviço Terceirizado de APOIO ADMINISTRATIVO para o IF Sertão-PE - 2020 - Documentação #5616

1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

13/05/2019 14:47 - Edson Luis dos Santos Barbosa

Estado:	Fechada	Data de início:	10/06/2019
Prioridade:	Normal	Data de fim:	10/07/2019
Atribuído a:		% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Sub-tarefa:			
Documentação # 5617: 1.1 - FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			Fechada
Documentação # 5644: 1.1.01 - Reitoria			Fechada
Documentação # 5645: 1.1.02 - Campus Floresta			Fechada
Documentação # 5646: 1.1.03 - Campus Ouricuri			Fechada
Documentação # 5647: 1.1.04 - Campus Salgueiro			Fechada
Documentação # 5648: 1.1.05 - Campus Santa Maria da Boa Vista			Fechada
Documentação # 5649: 1.1.06 - Campus Serra Talhada			Fechada
Documentação # 5661: 1.1.08 - Portaria - Equipe de Planejamento da Contratação			Fechada
Documentação # 5688: 1.1.07 - Campus Petrolina Zona Rural			Fechada
Documentação # 5618: 1.2 - ESTUDOS PRELIMINARES			Fechada
Documentação # 5650: 1.2.01 - Reitoria			Fechada
Documentação # 5651: 1.2.02 - Campus Floresta			Fechada
Documentação # 5652: 1.2.03 - Campus Ouricuri			Fechada
Documentação # 5653: 1.2.04 - Campus Salgueiro			Fechada
Documentação # 5654: 1.2.05 - Campus Santa Maria da Boa Vista			Fechada
Documentação # 5655: 1.2.06 - Campus Serra Talhada			Fechada
Documentação # 5662: 1.2.08 - Análise e consolidação das informações			Fechada
Documentação # 5663: 1.2.09 - Fórum: Socialização e discussões dos Estudos Preliminares			Fechada
Documentação # 5671: 1.2.10 - Estudos Preliminares Consolidado			Fechada
Documentação # 5689: 1.2.07 - Campus Petrolina Zona Rural			Fechada
Documentação # 5656: 1.3 - MAPA DE RISCOS			Fechada
Documentação # 5657: 1.3.01 - Elaboração do Formulário Eletrônico			Fechada
Documentação # 5658: 1.3.02 - Coleta: Prazo para respostas da pesquisa de identificação...			Fechada
Documentação # 5659: 1.3.03 - Análise dos dados coletados			Fechada
Documentação # 5660: 1.3.04 - Fórum - Divulgação e Avaliação dos Riscos: Probabilidade ...			Fechada
Documentação # 5664: 1.3.05 - Análise das contribuições			Fechada
Documentação # 5665: 1.3.06 - Mapa de Riscos da Contratação			Fechada
Documentação # 5666: 1.4 - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS			Fechada
Documentação # 5667: 1.4.01 - Fórum: socialização e definição dos indicadores			Fechada
Documentação # 5668: 1.4.02 - Elaboração de uma proposta para o IMR			Fechada
Documentação # 5669: 1.4.03 - IMR - Documento Concluído			Fechada
Documentação # 5670: 1.5 - TERMO DE REFERÊNCIA			Fechada

Histórico

#1 - 13/05/2019 14:48 - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Assunto alterado de 1. Quadro das funções vigentes por Unidade (Campi e Reitoria) para 1.1 - Quadro das funções vigentes por Unidade (Campi e Reitoria)

#2 - 13/05/2019 14:48 - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Assunto alterado de 1.1 - Quadro das funções vigentes por Unidade (Campi e Reitoria) para 1.1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

#3 - 06/06/2019 13:41 - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Assunto alterado de 1.1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO para 1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

#4 - 03/06/2020 12:22 - Gerson de Alencar Lima

- Estado alterado de Nova para Fechada