

23300.05 - Aquisição de Equipamentos de Música (PLANEJAMENTO) - Documentação #5918

23300.05.04 - Análise da Viabilidade Administrativa e Institucional

22/08/2019 08:48 - Millena de Melo Luz Batista

Estado:	Fechada	Data de início:	14/10/2019
Prioridade:	Normal	Data de fim:	15/10/2019
Atribuído a:	Ozilane Oliveira Silva	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 24/09/2019 14:32 - Hiago de Melo Gomes

- Data de fim alterado de 16/09/2019 para 15/10/2019
- Data de início alterado de 13/09/2019 para 14/10/2019

#2 - 10/02/2020 14:33 - Ozilane Oliveira Silva

- Estado alterado de Nova para Fechada
- % Completo alterado de 0 para 100