

23300.05 - Aquisição de Equipamentos de Música (PLANEJAMENTO) - Documentação #5929

23300.05.11 - Realização do Processo Licitatório

22/08/2019 08:57 - Millena de Melo Luz Batista

Estado:	Nova	Data de início:	28/11/2019
Prioridade:	Normal	Data de fim:	02/12/2019
Atribuído a:	Ozilane Oliveira Silva	% Completo:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 24/09/2019 15:14 - Hiago de Melo Gomes

- Data de fim alterado de 30/10/2019 para 02/12/2019

- Data de início alterado de 28/10/2019 para 28/11/2019