

23300.07 - Aquisição de Gases Especiais (PLANEJAMENTO) - Documentação #6048

23300.07.11 - Realização do Processo Licitatório

18/09/2019 15:16 - Hiago de Melo Gomes

Estado:	Nova	Data de início:	28/11/2019
Prioridade:	Normal	Data de fim:	02/12/2019
Atribuído a:	Ozilane Oliveira Silva	% Completo:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 24/09/2019 15:38 - Hiago de Melo Gomes

- Data de fim alterado de 22/11/2019 para 02/12/2019

- Data de início alterado de 20/11/2019 para 28/11/2019