

23800.05 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização (PLANEJAMENTO) - Documentação #6099

23800.05.04- Análise de Viabilidade Administrativa

23/09/2019 14:34 - Millena de Melo Luz Batista

Estado:	Fechada	Data de início:	18/10/2019
Prioridade:	Normal	Data de fim:	08/11/2019
Atribuído a:	Alison Araujo Lima	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/11/2019 07:51 - Alison Araujo Lima

- Data de fim alterado de 22/10/2019 para 08/11/2019

- Estado alterado de Nova para Fechada

#2 - 11/11/2019 07:52 - Alison Araujo Lima

- % Completo alterado de 0 para 100