

23600.21 - Aquisição e Instalação de Condicionadores de Ar (PLANEJAMENTO) - Documentação #6162

23600.21.04 - Análise de viabilidade administrativa

24/09/2019 10:30 - Edson Luis dos Santos Barbosa

Estado:	Fechada	Data de início:	12/12/2019
Prioridade:	Normal	Data de fim:	13/12/2019
Atribuído a:	Jean Carlos Coelho de Alencar	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 30/09/2019 17:23 - Gerson de Alencar Lima

- Ficheiro *Etapa 5 - ANÁLISE DE VIABILIDADE.odt* adicionado

- Estado alterado de *Nova* para *Fechada*

- % Completo alterado de *0* para *100*

Ficheiros

Etapa 5 - ANÁLISE DE VIABILIDADE.odt	93,9 KB	30/09/2019	Gerson de Alencar Lima
--------------------------------------	---------	------------	------------------------