

23600.19 - Aquisição de Equipamentos de WIFI (PLANEJAMENTO) - Tarefas

#	Assunto	Tipo	Estado	Prioridade	Atribuído a	Alterado
4967	23600.19.13 - Homologação	Funcionalidade	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	24/09/2019 09:08
4965	23600.19.11 - Realização do Processo Licitatório	Funcionalidade	Nova	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	24/09/2019 09:07
4964	23600.19.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Funcionalidade	Nova	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	24/09/2019 09:05
4960	23600.19.06 - Inclusão da IRP	Funcionalidade	Nova	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	24/09/2019 09:00
4957	23600.19.05 - Autuação e Abertura do Processo	Funcionalidade	Nova	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	24/09/2019 08:59