

23600.19 - Aquisição de Equipamentos de WIFI (PLANEJAMENTO)

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5					
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD)																											
Processos de Aquisições e Contratações 2019																											
23600 - REITORIA 2019																											
23600.19 - Aquisição de Equipamentos (...)	23600.19 - Aquisição de Equipamentos de WIFI (PLANEJAMENTO)																										
23600.19.01 - Oficialização (...)	Nova 75%																										
23600.19.01.01 - Campus (...)	Nova 0%																										
23600.19.01.03 - Campus (...)	Nova 0%																										
23600.19.02 - Elaboração do (...)	Nova 0%																										
23600.19.03 - Pesquisa de (...)	Nova 0%																										
23600.19.04 - Análise e Viabilidade (...)	Nova 0%																										
23600.19.05 - Autuação e Abertura (...)	Nova 0%																										
23600.19.05.01 - Termo (...)	Nova 0%																										
23600.19.05.02 - Autorização (...)	Nova 0%																										
23600.19.06 - Inclusão da (...)	Nova 0%																										
23600.19.07 - Elaboração do (...)	Nova 0%																										
23600.19.08 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%																										
23600.19.09 - Atendimento (...)	Nova 0%																										
23600.19.10 - Divulgação do (...)	Nova 0%																										
23600.19.11 - Realização do (...)	Nova 0%																										
23600.19.12 - Adjudicação	Nova 0%																										
23600.19.13 - Homologação	Nova 0%																										
23600.19.14 - Elaboração das (...)	Nova 0%																										