

23800 - CAMPUS SERRA TALHADA 2019

| | 2025-12 | | | | 2026-1 | | | | | 2026-2 | | | | 2026-3 | | | | 2026-4 | | | | 2026-5 | | | | | |
|---|---|----|----|----|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|--|
| | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processos de Aquisições e Contratações 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800 - CAMPUS SERRA TALHADA 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.02 - Contratação de empresa (...) | 23800.02 - Contratação de empresa especializada em publicidade de matéria de licitação, Empresa Brasileira de Comunicação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.02.07 - Atendimento (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.02.08 - Publicação | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.02.09 - Empenho | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.03 - Aquisição de Materiais (...) | 23800.03 - Aquisição de Materiais de Custeio para Laboratórios de Refrigeração e Edificações (PLANEJAMENTO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.03.01 - Apresentação (...) | Nova 88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.03.01.08 - Campus (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.05 - Aquisição de Equipamentos (...) | 23800.05 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização (PLANEJAMENTO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.05.08 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.05.09 - Atendimento (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.05.10 - Divulgação da (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.05.11 - Realização do (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.05.12 - Adjudicação | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.05.13 - Homologação | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.05.14 - Elaboração das (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.06 - Aquisição de Carpete (...) | 23800.06 - Aquisição de Carpete Tipo Manta com Instalação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.06.08 - Análise e Parecer (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.06.10 - Divulgação do (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.06.11 - Realização do (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.06.12 - Adjudicação (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.06.13 - Homologação (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.06.14 - Elaboração da (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.07 - Aquisição de Equipamentos (...) | 23800.07 - Aquisição de Equipamentos para o Laboratórios do Campus Serra Talhada - PE (CARONA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.07.04.02 - Autorização (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23800.07.05 - Documentos do (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 23800.07.05.01 - Autorização (...) | Nova 0% |
| 23800.07.05.02 - Autorização (...) | Nova 0% |
| 23800.07.05.03 - Justificativa (...) | Nova 0% |
| 23800.07.06 - Declaração de (...) | Nova 0% |
| 23800.07.07 - Empenho | Nova 0% |