

DPGRA - Departamento de Planejamento e Gestão de Riscos de Aquisição

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD)																														
DPGRA - Departamento de Planejamento e Gestão (...)																														
2.2019 - Serviço terceirizado de VIGILÂNCIA (...)	2.2019 - Serviço terceirizado de VIGILÂNCIA para o IF Sertão-PE																													
1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Nova 0%																													
1.1 - Quadro das funções vigentes (...)	Nova 0%																													
1.2 - Relação de Equipamentos (...)	Nova 0%																													
2018.04 - ABRIL	2018.04 - ABRIL																													
2018.04.01 - Demandas Espontâneas	Nova 50%																													
2018.04.01.01 - Inclusão de (...)	Nova 0%																													
2018.04.01.02 - Confeccionar (...)	Nova 100%																													
2018.04.02 - Demandas Programadas	Nova 50%																													
2018.04.02.01 - Confecção (...)	Nova 100%																													
2018.04.02.02 - Controle da (...)	Nova 100%																													
2018.04.02.03 - Finalização (...)	Nova 100%																													
2018.04.02.04 - Realização (...)	Nova 0%																													
2018.04.02.05 - Confecção (...)	Nova 50%																													
2018.04.02.06 - Finalização (...)	Nova 0%																													
2018.04.02.07 - Elaboração (...)	Nova 0%																													
2018.05 - MAIO	2018.05 - MAIO																													
2018.05.01 - Demandas Espontâneas	Nova 0%																													
2018.05.01.01 - Inclusão de (...)	Nova 0%																													
2018.05.01.02 - Confeccionar (...)	Nova 0%																													
2018.05.02- Demandas Programadas	Nova 0%																													
2018.05.02.01 - Confecção (...)	Nova 0%																													
2018.05.02.04 - Confecção (...)	Nova 0%																													
2018.05.02.05 - Consolidação (...)	Nova 0%																													
2018.05.02.06- Elaboração (...)	Nova 0%																													
2018.05.02.03 - Finalização (...)	Nova 0%																													

<p>2018.05.02.02 - Controle da (...)</p> <p>23600.01 - Contratação de Serviços Terceirizados (...)</p> <p>3. GESTÃO DE CONTRATO</p> <p>3.23600.01.03 - Confeção (...)</p> <p>1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</p> <p>1.23600.01.01 - Documento (...)</p> <p>1.23600.01.01.01 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.01.02 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.01.03 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.01.04 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.01.05 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.01.06 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.01.07 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.01.08 - Reitoria</p> <p>1.23600.01.04 - Mapa de Riscos</p> <p>1.23600.01.05 - Termo de Referência</p> <p>1.23600.01.05.01 - Instrumento (...)</p> <p>1.23600.01.06 - Atualização (...)</p> <p>1.23600.01.02 - Portaria de (...)</p> <p>1.23600.01.03 - Estudos Preliminares</p> <p>1.23600.01.03.01 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.03.02 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.03.03 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.03.04 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.03.06 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.03.07 - Campus (...)</p> <p>1.23600.01.03.08 - Reitoria</p> <p>1.23600.01.03.05 - Campus (...)</p> <p>2. SELEÇÃO DE FORNECEDOR</p> <p>2.23600.01.02 - Pesquisa de (...)</p> <p>2.23600.01.04 - Elaboração (...)</p> <p>2.23600.01.06 - Atendimento (...)</p> <p>2.23600.01.07 - Divulgação (...)</p> <p>2.23600.01.08 - Realização (...)</p>	<p>Nova 0%</p>
---	----------------

2.23600.01.10 - Homologação 2.23600.01.03 - IRP 2.23600.01.05 - Análise e (...) 2.23600.01.09 - Adjudicação	
--	--