

## P08 - Gestão de Flexibilização

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<b>Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (...)</b>																								
<b>P08 - Gestão de Flexibilização</b>	<b>P08 - Gestão de Flexibilização</b>																							
<b>Elaboração da minuta pela Comissão.</b>	<b>Resolvida 100%</b>																							
<b>Ajustes às sugestões do Colabore</b>	<b>Resolvida 100%</b>																							
<b>Ajustes à recomendação da PJ</b>	<b>Em andamento 100%</b>																							
<b>Despacho para o GR</b>																								
<b>Parecer Jurídico pela PJ</b>	<b>Resolvida 100%</b>																							
<b>Ajuste por parte da comissão</b>	<b>Resolvida 100%</b>																							
<b>Despacho para o GR após recomendações (...)</b>	<b>Resolvida 100%</b>																							