

23700.07- Contratação de Serviço de Desinsetização, Descupinização e Desratização (CARONA) - Documentação #4839

Documentação # 4834 (Fechada): 1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1.23700.07.04 - Mapa de Riscos

19/09/2018 14:30 - Glenda Rodrigues de Sá

Estado:	Fechada	Data de início:	05/10/2018
Prioridade:	Normal	Data de fim:	12/10/2018
Atribuído a:	Ytalo Rafael Souza Reis	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 19/09/2018 14:31 - Glenda Rodrigues de Sá

- Assunto alterado de 1.23700.07.04 - Mapa de Risco para 1.23700.07.04 - Mapa de Riscos
- Data de fim configurado como 12/10/2018
- Data de início alterado de 26/09/2018 para 05/10/2018

#2 - 08/01/2019 10:00 - Ytalo Rafael Souza Reis

- Estado alterado de Nova para Fechada
- % Completo alterado de 0 para 100